	Phasen des Projektmanagements



	
	Spezifikation (Scoping) und

Initiierung
	Planung
	Realisation
	Abschluß

	
	

	
	Projektphasen

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Organisatorische Maßnahmen sowohl in der Aufbau- als auch in der Ablauforganisation als Voraussetzung für ein effizientes Projektmanagement. Dazu gehören auch die notwendigen Aktivitäten im Imformartions- und Wissensmangement.
	 
	 
	Planung der Vorgangsdauer und zeitlicher Einsatz der einzelnen Ressourcen
	Durchführung des Projektes
	Abschluss und Übergabe des Projektes
	 

	
	 
	 
	
	
	
	 

	
	 
	 
	
	
	
	 

	
	 
	 
	Ressourcenkapazitätsplanung und bei Bedarf Auftragserteilung zur Ressourcenerhöhung
	
	
	 

	
	 
	 
	
	
	
	 

	
	 
	 
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Projekt
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Erstellung eines Angebotes gemäß den Kundenwünschen
	Ernennung des Projektmanagers
	Steuerung aller Prozesse zur Realisation des Projektes
	Abschluss der Dokumentation des Projektes
	Analyse und Bewertung der Durchführung des Projektes

	
	
	
	
	
	

	
	Planung der Beziehungen, Arbeitsleistung und notwendigen Ressourcen der einzelnen Vorgänge
	
	
	
	

	
	
	Teambildung
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	Übergabe des Projektes an den Auftraggeber
	

	
	
	Durchführung der Projektplanung
	
	
	

	
	Vertragsabschluß und Anweisung zum Beginn des Projektes
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	

	
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	
	operatives Projektmanagement

 

 

 

 

 

 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	strategisches Projektmanagement

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	operatives Projektcontrolling
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	strategisches Projektcontrolling


